Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Centro Regional de Mazatenango
Curso: Análisis y Diseño de Sistemas II
Catedrático: Ing. Angel Atilio Maltez C.

Protocolo de Entrega y Control de Versiones

Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón»

Acuerdo con el analista SQA · versión 3.0.1

Gilmer Iván Ortiz Samayoa
Carné: 3090-23-12685

Mazatenango, Suchitepéquez, 30 de octubre de 2026

Contenido

1. Propósito..... 3
2. Numeración de versiones..... 4
2.1 Historial de versiones..... 4
3. Repositorio y control de cambios..... 5
4. Protocolo de entrega..... 6
5. Lista de verificación de entrega..... 7
6. Acta de entrega..... 8
7. Severidad de defectos..... 9

1. Propósito

Define cómo se entregan las versiones del sistema y de su documentación, cómo se numeran y cómo el analista SQA las verifica antes de aceptarlas. Es el acuerdo de trabajo entre el desarrollador y el SQA.

Rol	Persona	Responsabilidad
Desarrollador	Gilmer Iván Ortiz Samayoa	Prepara la versión, la etiqueta y la entrega con su acta
Analista SQA	Hansy Eduardo Gómez Quiroa	Verifica la entrega, ejecuta pruebas y acepta o rechaza
Catedrático	Ing. Angel Atilio Maltez C.	Recibe la versión aceptada para calificación

2. Numeración de versiones

Se usa **versionamiento semántico MAYOR.MENOR.PARCHE**, alineado con la versión del documento ERS:

Parte	Cuándo cambia	Ejemplo
MAYOR	Nueva línea base de requerimientos (cambio de alcance aprobado)	2.x → 3.0.0
MENOR	Se agregan funciones dentro de la línea base o una revisión del ERS	3.0.0 → 3.1.0
PARCHE	Corrección de defectos sin cambiar funciones	3.0.0 → 3.0.1

2.1 Historial de versiones

Versión	Fecha	Contenido	Estado
1.0	Ago 2026	ERS inicial (14 RF, ASP.NET + SQL Server)	Reemplazada
2.0	Sep 2026	ERS con anexo de farmacia y 4 roles	Reemplazada
3.0.0	22/10/2026	Línea base ERS v3.0; sistema HTML/JS + PHP + MySQL; 46/46 pruebas	Entregada a SQA
3.0.1	30/10/2026	ERS v3.0 rev. 1, código documentado, corrección de contraste, regresión 46/46, rendimiento con 200 residentes, manuales técnico y de usuario, plan de pruebas, protocolo de entrega	Entrega actual
3.1.0	13/11/2026 (plan)	Cierre de pruebas de I6 y hallazgos pendientes	Programada
4.0.0	20/11/2026 (plan)	Entrega final del curso	Programada

3. Repositorio y control de cambios

- Repositorio público: https://github.com/I-labGT/sistema-asilo-cabeza-de-algodon
- Rama principal **main**: solo contiene versiones revisadas.
- Cada versión se marca con una **etiqueta (tag)** vX.Y.Z y se publica como **Release** con sus notas.
- Cada historia de usuario o defecto es un **Issue**. Las 25 historias de usuario (una por RF) están registradas como issues #1–#25; los defectos que reporte el SQA se abren con la etiqueta «defecto».
- Cada commit indica qué cambia y, cuando aplica, el issue (por ejemplo «Corrige egreso de Paciente (#16)»).
- No se suben contraseñas, archivos confidenciales ni datos reales (.gitignore).

4. Protocolo de entrega

1. El desarrollador termina los cambios de la iteración y ejecuta las pruebas automatizadas (Evidencias/pruebas).
2. Actualiza la documentación afectada y el historial de versiones.
3. Completa la **lista de verificación de entrega** (sección 5).
4. Sube los cambios a main, crea la etiqueta y la Release.
5. Envía al SQA el **acta de entrega** (sección 6) con el enlace a la Release.
6. El SQA verifica en un plazo de 2 días hábiles: instala desde la Release, repite las pruebas y revisa la documentación.
7. Si encuentra defectos, abre Issues con etiqueta «defecto» y severidad; el desarrollador corrige y entrega una versión PARCHE.
8. Si todo cumple, el SQA firma el acta como **Aceptada** y la versión queda congelada.

5. Lista de verificación de entrega

Ítem	Verificación
Pruebas automatizadas ejecutadas y aprobadas	☐
Sin contraseñas ni datos reales en el repositorio	☐
ERS y documentos con la misma versión	☐
Manual de usuario y manual técnico actualizados	☐
Código con comentarios de documentación	☐
Scripts SQL importan sin errores en una base nueva	☐
Errores y limitaciones actualizados	☐
Planificación (MS Project) con avance real	☐
Etiqueta y Release creadas	☐

6. Acta de entrega

Campo	Valor
Proyecto	Sistema de Gestión del Asilo «Cabeza de Algodón»
Versión entregada	v3.0.1
Fecha	30/10/2026
Enlace	https://github.com/I-labGT/sistema-asilo-cabeza-de-algodon
Sistema en línea	https://asilo-cabeza-algodon.site.je
Contenido	Sistema, scripts SQL, pruebas, documentación y planificación
Pruebas	46/46 (22/10 y regresión 30/10) + 6/6 de rendimiento con 200 residentes (30/10)
Pendientes declarados	Ver «Errores, Fallas y Limitaciones», sección 6
Entrega	Gilmer Iván Ortiz Samayoa _____
Recibe (SQA)	Hansy Eduardo Gómez Quiroa _____
Resultado	☐ Aceptada ☐ Aceptada con observaciones ☐ Rechazada

7. Severidad de defectos

Severidad	Definición	Plazo de corrección
Crítica	Pérdida de datos, falla de seguridad o el sistema no inicia	24 h
Alta	Una función de la línea base no cumple su criterio	3 días
Media	Funciona con un error menor o con alternativa	Siguiente versión
Baja	Estético o de texto	Siguiente versión